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Universidad intercultural del Estado de Puebla

PUEBLA

SECRETARIA DE
EIUCACION PUBLICA

ASUNTO: Se remite informe del proyecto
SEP-CDI.

Lipuntahuaca, Huehuetla, Pue., a 08 de Julio de 2011.

DR. FERNANDO SALMERON CASTRO .
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL Y BILINGUE

DE LA SEP FEDERAL

PRESENTE

Muy respetable Sr. Coordinador, por este medio reciba un fraternal
saludo de la comunidad Universitaria Intercultural de Puebla, ocasion que
aprovecho para remitir a usted el informe del segundo trimestre 2011 del
proyecto SEP-CDI “Diversificacion productiva en comunidades indigenas”.
Anexo documento impreso y digital.

Sin mas por el momento que tratar y agradeciendo de antemano su
atencion, quedo a sus apreciables érdenes.

N Y

a B Ao
Universidad Intercittyra:
del Estado de Pughia

20T Z1ESU0053Y

HECTORIA

JoL

-

A .
C.c.p..~Mtra. Ma. de Lourdes Casillas sm %n Media Superior y Superior de la. CGEIB;
_—~ PSC '~ Cﬂ' or

«TC.c.p. Archivo <
VLP/?:am . = ’8 -/UL 20” g
W 3 Moebl 7

5
S S
By &
Calle Principal a Lipun(arﬁ ip%}ghuaca Huehuetla, Pue. C.P. 73475,

Tels.: 01233596 9208734 Cel. 04522211332 16
intercultural_puebla@hotmail.com rector@uiep.edu.mx




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Universidad Interenitural
del Estado de Puehia

INFORME DEL PROYECTO: “DIVERSIFICACION PRODUCTIVA EN COMUNIDADES
INDIGENAS”

SEGUNDO TRIMESTRE

TITULO DEL PROYECTO: Diversificacion Productiva en Comunidades Indigenas.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Coadyuvar en la generacibn de mayores
ingresos econémicos para las familias campesinas que se benefician con el proyecto de
plantaciones de café en parcelas de 0.25 has, y como una alternativa mas de generar
autoempleo y progreso de los municipios concéntricos a la Universidad Intercultural del
Estado de Puebla.

LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, PUEBLA JUNIO 2011
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SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL A JUNIO

DESARROLLO DEL INFORME

Tiempo de duracion previsto: septiembre de 2011

Grado de avance: 92% de avance fisico y 72% de avance financiero

Acciones desarrolladas durante el segundo trimestre: Se han recibido 1700
plantas de citricos injertados (naranja, mandarina, lima), faltan las de mamey,
pimienta gorda, zapote chico y guandbana las que durante el tercer trimestre de
este afio se entregaran a los productores del proyecto en sus comunidades.

En cuanto a las actividades de la réplica del proyecto, se obtuvieron 500 plantulas
de café. Se llenaron 250 tubos de plastico de la mezcla de 10 bultos de tierra, 4 de
abono organicoy 6 de arena.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero
visito la huerta demostrativa de la UIEP y una parcela de Xunalpu.

Acciones por desarrollar: Organizar el Primer Encuentro Regional de
Productores de Café en la UIEP.

Con los prestadores de servicio social, producir materiales de capacitacion a
pequefios productores (carteles, tripticos y editar videos).

Recursos ejercidos y comprobados a la fecha: Informo que hasta la fecha 30

de junio de 2011 se han ejercido $ 357,885.77 (Trescientos cincuenta y siete mil
ochocientos ochenta y cinco pesos 77/100 m.n.).
Recursos por ejercer: Se cuenta con un saldo disponible de $ 142,114.23

(Ciento cuarenta y dos mil ciento catorce pesos 23/100 m.n.).

Impacto actual: En esta quincena las plantas de café en la huerta se encuentran
cargadas de capulines verdes que en el tercer trimestre de este afio, se estaran
cosechando cereza.

Impacto esperado al finalizar estas acciones:

Generacion de empleos temporales con el mantenimiento de las parcelas y
cosecha de cerezas.

Publicacion del manual de semillero-vivero de café Costa Rica 95.

Con las experiencias e investigacion que realizan los estudiantes promotores del
proyecto, dos de ellos trabajan con su tesis para su titulacion.

Formar nuevos promotores comunitarios con los estudiantes vigentes en la
Licenciatura en Desarrollo Sustentable.



8. Informe gréfico:
“Diversificacion Productiva en Comunidades Indigenas”
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Foto 2: Acondicionamiento de sombra para el semillero







Foto 6: Acondicionamiento del vivero
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Foto 7: Plantaciones por estudiantes de la UIEP'



X

arcela de Xunalpu

%{ n
|

Foto 9: Alumnos de la UIEG visitan p
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Foto 11: Plantas de citricos en la UIEP



